

Numer etapu	Nazwa etapu	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Czas wykonania													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wizja systemu																
	Projekt systemu	15.06.2026	28.06.2026														
	Wytyczne funkcjonalne																
2	Planowanie projektu																
	Zakres, cele, zarządzanie ryzykiem	22.06.2026	05.07.2026														
	Podział pracy																
	Projekt bazy danych																
3	Realizacja																
	Moduł użytkowników	06.07.2026	16.08.2026														
	Moduł rezerwacji																
	Moduł obsługi wizyt																
	Moduł sesji i magazynu																
	Projekt interfejsu																
	Panel klienta i instruktora																
	Konfiguracja serwera																
4	Testy																
	Testy jednostkowe	10.08.2026	30.08.2026														
	Testy integracyjne																
	Testy akceptacyjne																
	Testy bezpieczeństwa																
5	Wdrożenie i szkolenie																
	Wdrożenie na serwerze	24.08.2026	06.09.2026														
	Szkolenie instruktorów																
6	Dokumentacja końcowa																
	Uzupełnienie dokumentacji projektu	31.08.2026	20.09.2026														
	Poprawki po testach																

	analityk/koordynator
	programista backend
	programista frontend
	tester/konfiguracja serwera